Приложение № 4 к приказу Министерства образования Республики Карелия 

от                            2018 года № 
План организации проведения всероссийской олимпиады школьников 
в Республике Карелия в 2018-2019 учебном году
	№
	Мероприятия
	Срок
	Ответственные

	1. 
	Нормативное правовое обеспечение

	в течение 2018/2019 учебного года
	Министерство образования Республики Карелия

	2. 
	Утверждение состава оргкомитета регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада)
	к 20 сентября 2018 года
	Министерство образования Республики Карелия

	3. 
	Проведение заседаний оргкомитета регионального этапа олимпиады 
	не реже 1 раза в квартал
	Министерство образования Республики Карелия 

	4. 
	Создание и поддержка информационной системы олимпиады в электронной системе Интернет
	в течение 2018/2019 учебного года
	Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Карелия «Карельский институт развития образования» (далее - ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования») совместно с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Петрозаводский государственный университет»

(далее – ПетрГУ)

	5. 
	Формирование списка координаторов олимпиады в муниципальных районах и городских округах Республики Карелия
	к 26 сентября 2018 года
	государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Карелия «Республиканский эколого-биологический центр имени Кима Андреева (ресурсный центр естественнонаучной направленности)» (далее – ГБОУ ДО РК «Республиканский эколого-биологический центр имени Кима Андреева»)

	6. 
	Информационное сопровождение координаторов олимпиады в муниципальных районах и городских округах Республики Карелия 
	Сентябрь 2018 года апрель 2019 года 
	ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»
ГБОУ ДО РК «Республиканский эколого-биологический центр имени Кима Андреева»

	7. 
	Формирование предметно-методических комиссий и жюри регионального этапа олимпиады, обеспечение их работы
	 к  25  сентября 2018 года
	ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»
ПетрГУ

	8. 
	Разработка заданий и требований муниципального этапа олимпиады 
	до 20 октября 2018 года
	ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»
ПетрГУ

	9. 
	Направление заданий муниципального этапа олимпиады в муниципальные районы и городские округа Республики Карелия
	с 1 ноября 2018 года по графику проведения олимпиад
	ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»

	10. 
	Участие во Всероссийском семинаре-совещании по итогам проведения всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году и организации и проведения олимпиады в 2018/2019 учебном году
	октябрь  2018 года
	 Члены оргкомитета

	11. 
	Направление участников и сопровождающих на зимние учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды РФ на международные олимпиады по общеобразовательным предметам 2018/2019 учебном  году
	в соответствии с заявленными сроками
	ГБОУ ДО РК «Республиканский эколого-биологический центр имени Кима Андреева»

	12. 
	Подготовка и проведение совещания председателей предметных методических комиссий и членов жюри регионального этапа олимпиады
	декабрь 2018 года
	Министерство образования Республики Карелия 
ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»
ПетрГУ

	13. 
	Сбор информации о результатах проведения муниципального этапа олимпиады
	декабрь 2018 года
	ГБОУ ДО РК «Республиканский эколого-биологический центр имени Кима Андреева»

	14. 
	Анализ результатов муниципального этапа олимпиады, составление рейтинговой таблицы результатов участников муниципального этапа
	декабрь 2018 года
	ГБОУ ДО РК «Республиканский эколого-биологический центр имени Кима Андреева»
органы местного самоуправления (по согласованию)

	15. 
	Формирование списков участников регионального этапа олимпиады, рассылка списков участников по районам Республики Карелия 
	24-27 декабря 2018 года
	Министерство образования Республики Карелия 
ГБОУ ДО РК «Республиканский эколого-биологический центр имени Кима Андреева»

	16. 
	Составление программы предметной олимпиады 
	В соответствии с графиком проведения олимпиады , размещение на сайте Карельского института развития образования
	ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»
ПетрГУ 
ГБОУ ДО РК «Республиканский эколого-биологический центр имени Кима Андреева»

	17. 
	Проведение регионального этапа олимпиады
	январь - февраль 2019 года
	Министерство образования Республики Карелия 

ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»
ПетрГУ 

ГБОУ ДО РК «Республиканский эколого-биологический центр имени Кима Андреева»

	18. 
	Формирование графика заезда-отъезда участников олимпиады по заявкам
	январь - февраль 2019 года
	ГБОУ ДО РК «Республиканский эколого-биологический центр имени Кима Андреева»

	19. 
	Организация питания и проживания участников олимпиады в дни проведения олимпиады 
Транспортное обслуживание участников олимпиады (по необходимости)
	январь - февраль 2019 года
	ГБОУ ДО РК «Республиканский эколого-биологический центр имени Кима Андреева»

	20. 
	Организация питьевого режима для участников и членов жюри олимпиады в дни проведения олимпиады
	январь - февраль 2019 года
	ГБОУ ДО РК «Республиканский эколого-биологический центр имени Кима Андреева»

	21. 
	Подготовка и утверждение протоколов с результатами участников олимпиады
	по мере проведения предметных олимпиад
	Министерство образования Республики Карелия
ГБОУ ДО РК «Республиканский эколого-биологический центр имени Кима Андреева»
ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»

	22. 
	Размещение информации о победителях и призерах олимпиады на сайте Карельского института развития образования
	по мере проведения предметных олимпиад
	ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»

	23. 
	Составление рейтинговой таблицы результатов участников регионального этапа олимпиады
	февраль 2019 года
	Министерство образования Республики Карелия

ГБОУ ДО РК «Республиканский эколого-биологический центр имени Кима Андреева»

	24. 
	Организация  торжественной церемонии подведения итогов регионального этапа олимпиады, награждение победителей и призеров 
	февраль – март 2019 года
	Министерство образования Республики Карелия

ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»
ПетрГУ 
ГБОУ ДО РК «Республиканский эколого-биологический центр имени Кима Андреева»

	25. 
	Анализ результатов проведения регионального этапа олимпиады
	до 15 марта 2019 года
	Министерство образования Республики Карелия

ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»
ПетрГУ 

ГБОУ ДО РК «Республиканский эколого-биологический центр имени Кима Андреева»

	26. 
	Подготовка и направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчета о проведении регионального этапа олимпиады 
	в соответствии с установленным сроком
	Министерство образования Республики Карелия

ГБОУ ДО РК «Республиканский эколого-биологический центр имени Кима Андреева»

	27. 
	Подготовка и проведение консультаций для  участников заключительного этапа олимпиады (по согласованию)
	март - апрель 2019  года – по индивидуальному плану
	ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»
ПетрГУ 



	28. 
	Направление участников и сопровождающих на заключительный этап олимпиады
	март - апрель 2019 года
	ГБОУ ДО РК «Республиканский эколого-биологический центр имени Кима Андреева»

	29. 
	Направление участников и сопровождающих на летние учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды РФ на международные олимпиады по общеобразовательным предметам 2018/2019 учебном  году
	июнь - июль 2019 года
	ГБОУ ДО РК «Республиканский эколого-биологический центр имени Кима Андреева»


